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Уважаемый Заказчик!

В ходе изучения конкурсной документации, анализа процедур выполнения работ и взаимодействия Заказчика и Подрядчика, заложенных в проект договора и задание на проектирование, и получения ответов на ранее направленные запросы мы пришли к выводу, что выполнить работы в установленный Заказчиком срок (14 дней) невозможно.
Процесс выполнения работ, приведенный в проекте договора требует значительно большего времени, чем установленный срок выполнения работ.
Так же мы обратили внимание, что просрочка выполнения работ в более чем существенной мере будет зависеть от действий (бездействий) Заказчика, то есть от скорости выполнения Заказчиком своих обязательств.
Указанные положения документации ограничивают конкуренцию и ставят подрядчика в субъективную зависимость от Заказчика.
Учитывая изложенное, просим внести изменения в сроки выполнения работ или  изменить процедуры выполнения работ, заложенные в проекте договора и задании на проектирование, либо разъяснить каким образом возможно соблюсти все требования документации и выполнить работы за 14 дней.
 
