	Запрос на разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (кровля) многоквартирного дома № 19, по ул. Октябрьская, в г. Котовске Тамбовской области

[bookmark: _GoBack]	Просим разъяснить чем руководствовался Заказчик, определяя срок выполнения работ по капитальному ремонту кровли в 25 календарных дней. Исходя из размещенной сметной документации трудоемкость работ составляет 2084 человека*часа. Таким образом при одновременной работе на кровле бригады из 6 человек 8 часовой рабочий день срок выполнения работ составит 43 календарных дня не учитывая режим выполнения работ в субботу с 08:00 до 15:00 и запрет на работу в воскресенье. Также необходимо учитывать, что благоприятные погодные условия для выполнения кровельных работ не могут быть постоянными на протяжении 43-х дней.
	С учетом выше обозначенного предлагаем увеличить срок выполнения работ до 90 календарных дней.



